Zhodnoceni situace okolo zatepleni budovy €.p. 175

Prvni informace o zméné najemce byvalé pizerie se neoficidlné objevily v lété roku 2021 a nékdy
zaCatkem roku 2022 byl vybran novy najemce.

Na zastupitelstvu dne 3.2. 2022 probéhla informace, kde bylo uvedeno, Ze na zdkladé
energetického auditu bude nutné provést zatepleni celého objektu a zménu zplsobu vytapéni.
Tj. instalace topeni do byvalé pizzerie a zména topeni v obchodé. Zarazilo mé, jak se byvalé
vedeni obce tvafilo, Ze je pfekvapeno stavem objektu, ktery byl vSeobecné znamy.

Na zaseddni dne 3.6. 2022 byl ozndmen zamér na zatepleni objektu €.p. 175. Byl uveden
priblizny rozsah praci a i predbéznda cena 3.650. 000,-- K¢. Nasledné na zasedani 7.4. 2022 navrhl
starosta Stejskal tficlennou komisi ve sloZeni pan Trmal, Jelinek a pani Vavrova.

Dne 16.6. 2022 byl oznamen vysledek vybérového fizeni a byla vybrana firma Numistav s
nabidkou 3.216.640,76,- KC. Pan Jelinek nam slavnostné sdélil jak vyhodnou nabidkou pro obec
zajistili.

JenZe na zasedani dne 11.7.2022 uz bylo vse jinak. Starosta nam oznamil, Ze firma

Numistav odstupuje, Udajné z kapacitnich divod(. Vybérova komise tedy znovu zasedla a
vybrana firma KFJ s.r.o0. jejiZz cenova nabidka byla aZ tfeti v poradi a to s cenou 3.766.408,- K¢,
tedy o 550 tisic K¢ vice. Jedna se o témér stejnou Castku, kterd ndm byla predloZzena jako
predpokladané naklady.

Bohuzel vybérové Fizeni neprobéhnulo v souladu s podminkami SFZP. Vybrana firma nepredloZila
vSechny poZzadované doklady. Na vybérovém fizeni se podilela i Mgr. Kostkova jako zapisovatel.
Pani Kostkova je z pravni kancelafe obecniho pravnika pana Storkdna. Zjistila, e nékteré doklady
chybi a mélo tedy byt vybérové fizeni prferuseno, nebo mél byt dodavatel vyzvan o doplnéni
zminénych dokladu. Tak se ale nestalo a dodavatel byl presto vybran. Pani Kostkova tedy po
byvalé mistostarostce Rasovské pozadovala, aby doklady doplnila. TéZko Fici pro¢ k tomu nedoslo.
Mozna liknavost, mozna ztrata paméti a nebo mozna jistota, Ze o nic nejde a az vyhrajeme dalsi
volby miZeme cokoli zakamuflovat. Kazdy si mUzZe z téchto moZnosti vybrat tu, které nejvice véri?
Tady nékde vzniknul problém, na jehoz zakladé nase obec neobdrzi celou dotaci, tj. 2 mil. K¢.

Nejvétsi problém byl v tom, Ze dotaci dokoncovala pani Rasovska a ne firma TNT consulting, ktera
vsechny dotace pro obec zajistovala. Domnivam se, Ze pani Rasovska vse uspéchala a to z
dlvodu obavy byvalého vedeni o termin realizace celého projektu (predpokladali, Ze by nové
zastupitelstvo mohlo cely projekt zastavit z dGvodu pfilis vysoké ceny). Pani Rasovska dostavala
kazdy mésic ¢astku 10.000,-Kc za realizaci dotaci. Celkem se jednalo o vyplacenych cca 500 tis. K¢.
Nebudu komentovat proc tyto finance dostavala. Je zarazejici, Ze takova odbornice na dotace (dle
ndzoru pana Jelinka, ktery ji takto mnohokrat oznacil), udélala takovou Skoldckou chybu a
zpUsobila finan¢ni Skodu nasi obci.

PFi ndstupu nového vedeni byla pani starostka Kratochvilova pozadana byvalym starostou, aby
projekt zatepleni budovy €.p. 175 nechala dokoncit pani RasSovskou. Vedeni obce tomuto
pozadavku nevyhovélo a naopak se zacalo celym projektem zabyvat. Zjistili jsme totiz, Ze puvodni



vedeni obce nechalo v kavarné nainstalovat nova okna. Ta okna, jejichz vyménu energeticky audit
nedoporucil. Nechali jsme si tedy vypracovat dvé pravni posouzeni celého projektu a zjistili jsme
nékolik zavaznych pochybeni. V bfeznu tohoto roku nds pozadal fond o doplnéni chybéjicich
doklad(, téch, které méla doplnit pani Rasovska na Zadost pani Kostkové. Pani starostka
informovala pani RaSovskou o pozadavku fondu a pozadala ji, aby pfisla poZadované doklady
najit. Neprekvapilo nas, kdyZz nam oznamila, Ze doklady neexistuji a Ze je tedy néjak

vytvori. Nakonec zajistila jejich doruceni SFZP. Ptdm se tedy, pro¢ doklady nebyly fondu
predloZeny v fadném terminu? KdyZ v té dobé nebyly, jak tedy mohly byt nalezeny, ¢i spise
vzniknout v odstupu nékolik mésic? To uz neni obycejné pochybeni, to spis$ hranici s podvodem.

Na zakladé zjisténych zavainych chyb jsme tedy dne 20.4. 2023 poslali na SFZP dopis, ke kterému
jsme posudky pfiloZili a pozadali o posouzeni zda ma obec na dotaci narok. Na tomto se shodlo
celé vedeni obce véetné t¥i zastupcli opozice. Kromé pana Smida, ktery na spoleéné schiizce
nebyl. Pfekvapilo me tedy, kdyz pan Bregant, pozdeji ve svém Opozi¢nim zpravodaji oznacil chyby
pani Rasovske jako drobna pochybeni. Zfejmé bylo potfeba odvést pozornost od vzniklého
problému, protoZze pod celym projektem jsou podepsany ODS a TOPO9.

Fond nam 15.4. 2023 na zakladé nedodanych doklad(i oznamil, Ze dotace pro nasi obec bude
zkracena o 10% ( 200 tis. Kc). Tento dopis tedy na fondu vypracovali dfive néz jsme poslali nasi
Zadost o posouzeni. Obec vyjadreni fondu obdrzela 2.5. 2023.

No a dne 11.9.2023 nam doslo dal$i ozndmeni o navrZeni finan¢ni opravy s tim, Ze z divodu chyb
ve vybérovém fizeni ndm krati dotaci o dalSich 15%. Celkem tedy 25% ( 500 tis. K¢). Je tedy
naprosto jasné, Zze se nejednd o drobné chyby jak psala pani Vavrova s pani Saitzovou a jak také
nepravdivé tvrdil pan Bregant. U pani Vavrové tomu rozumim, ale nerozumim tomu pro¢ Ihal pan
Bregant, kdyz byl se vS§im sezndmen a souhlasil se zaslanim dopisu na fond. Pfi kontrole ze strany
fondu by byla pochybeni odhalena. Hrozil by nam v tomto pfipadé postih nejen ve

formé kraceni dotace, ale i nasledna pokuta, kterd by mohla byt az 2 mil K¢.

Ke stavu opravy celého objektu bylo zvefejnéno jiz nékolik ¢lanka, které jsou dostupné na
Facebooku. Tam si je také kazdy, kdo ma zajem, mizZe najit.

Myslim si tedy, Ze by se byvalé vedeni obce mélo zamyslet. Diky nim totiz obec pfijde o nemalou
Castku, kterd nam bude v budoucnu chybét. Pro Vasi informaci to jsou vsichni ¢lenové vybérové
komise, dale pani Rasovska, ktera svoji neodbornosti a liknavosti chyby zpUsobila. No a nakonec i
byvaly pan starosta, ktery je pfimo odpovédnou osobou, i kdyz jeho chybou bylo hlavné to, Ze byl
dlivérovy a vSe, co mu predlozZili, podepsal. Soucasné zastupitelstvo bude urcité jednat i o tom jak
vzniklou Skodu dale fesit.

Po uzavreni celé zaleZitosti seznamime obcany se vSemi podrobnostmi a dusledky tohoto
zpackaného projektu.



